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Byggesag: Bella3N      

 

V8C sag: Bella 3N – sags nr. 2003 
          
Referat af underentreprenørmøde nr. 15 (uge 49) 

 
Tid: 7. December. 2021 kl. 09.00 
 
Sted:  Byggepladsen  
 
Deltagere:   
Christoffer N. Nissen    V8C 

Yacoob Lazar     V8C 
 
Mark Groset Parnfelt   NorDC 
Theis Juel Christensen   NorDC 
Victor Hansen    NorDC 
Andrei Dascalescu   NorDC 
Morten Emil Rylander   Bravida 
Tue Falkenstrøm    Bravida 
Peter Andersen    GL VVS 
Kurt T. Nielsen    Contiga 
Wolfgang F    Contiga  
Fraværende: 

- Er overstående udført med kursiv 
 
Referent: CNN 

  
 
Næste møde afholdes: Tirsdag den 14. December, kl. 09.00 

 

Vigtigt læs venligst pkt.9.1 vedr. oprydning. 

 

Husk at få afleveret KS til gennemsyn og godkendelse senest mandag i lige uger, skal afleveres på KS reo-

len ved byggeledelsen – KS skal være opdateret løbende og ok ellers tilbageholdes der penge i Aconto be-

taling. Jf. Pkt. 10 

 

UEér skal inden opstart udlevere en udkast på KS-plan  

  
Generelt: 

Det der er skrevet med ”fed skrift” er nyt og blev behandlet på mødet, alt andet er forhold der enten har været 

behandlet og efterfølgende udgår af referater eller også er det punkter der ikke er behandlet på mødet og skal be-

handles i fremtiden. Ved første referat skrives der ikke med fed. 
➢ Alle entreprenøren der er beskæftiget på byggepladsen SKAL deltage i sikkerheds- og byggemø-

der. 
 
 
 
1 Kommentarer/bemærkninger til ordlyd/indhold i referatet fra sidste møde. 
 Ingen bemærkninger til sidste mødereferat.  
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2 Bemanding og fordeling af skurer på pladsen. 
 
 Bemanding pt. på pladsen. 

 Entreprenør    Bemanding BF5   

  

 Jord, kloak og beton (DC)    2     

 GL VVS (Vent, vvs, og isolering) (GL)  1     

 EL, Bravida (EL)     2     

 CT, (Contiga)     10 

 HHH      0 

 Murer      0 

 Søren o      0 

 NT Tag      0 

 JW      0 

 Maler      0 

 CL      0 

 KØK      0 

 MOS      0 

 V8C      0 

        

Bemanding på pladsen i alt: 17 
 
3 Vejrligsdage i perioden (2021/2023). 
 
 Entreprenør Vejrligsdage i alt Vejrlig i perioden Dato. 
 
 
4 Stade, Tidsplan, forestående arbejder og projektafklaringer. 
        
Alle Hovedtidsplan d. 21-10-2021 er gældende  
 
Alle  V8C indskærper at støjende arbejde kun må udføres i tidsrummet Mandag til fredag 07.00–19.00 og 

Lørdag fra 08.00–17.00 
Alle Husk at trafik regler skal overholdes på byggepladsen jf. sikkerhedsmødereferat. 
Alle Alle henvendelser fra pressen/offentligheden i øvrigt skal henvises til V8C. 
Alle Styring af tegninger foregår på Byggeprojekt.dk – man vil blive inviteret med log-in – herefter kan man 

går ind på systemet og se/trække de seneste tegninger.  
Alle  Personer der deltager på UE møder betragtes som aftale berettiget. 
Alle Husk at der i byggelederskur skal være en kopi af jeres APV til AT. Vigtigt. 
Alle Byggeplads koordinering af evt. afspærring af køreveje, arbejdsområder, leveringer skal aftales med 

byggeledelsen senest 2dage før der afspærres. 

Alle Der er tilsendt alle følgende branchevejledning ”FOREBYG SMITTE FRA CORONA- VIRUS PÅ 

BYGGE- OG ANLÆGS- PLADSER”, alle skal venligst sørger for at få det læst og kommunikeret ud 

til håndværkerne på pladsen, det forventes at i håndhæver dette overfor jeres håndværkere. 
Alle Generelt er parkering forbudt på pladsen og der henvises til offentlig parkering. Der udstedes en bøde 

på 5.000 kr, for alle biler holdende på byggepladsen.  

Alle Alle skal overholde afspærringer, afmarkeringer omkring kraner, bomlifte og andet farligt arbejde. Ar-

bejds området skal altid være spærret af.  

Alle Der stilles krav om at alle faggrupper har gul fluencerende tøj på.  

Alle Der er hjelm påbud på byggepladsen, samt påbud som sikkerheds fodtøj.  
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NorDC 
 

Sandpude konstruktion 

Bella 3N, Udgravning for gade fundamenter     100% 

Bella 3N, Udgravning for indvendige fundamenter    100% 

Bella 3N, Udgravning for gård fundamenter     100% 

Bella 3N, Renselag gade fundamenter     100% 

Bella 3N, Renselag indvendige fundamenter     10% 

Bella 3N, Renselag gård fundamenter     100% 

Bella 3N, Armerings arbejder gade fundamenter    100% 

Bella 3N, Armerings arbejder indvendige fundamenter   100% 

Bella 3N, Armerings arbejder gård fundamenter     100% 

Bella 3N, Støbning af gade fundamenter     100% 

Bella 3N, Støbning af indvendige fundamenter    100% 

Bella 3N, Støbning af gård fundamenter     100% 

Bella 3N, Afsætning af teknik skakte i gruspude    100% 

Bella 3N, Isolering af terrændæk      100% 

Bella 3N, Støbning af terrændæk      100% 

Bella 3N, Udførelse af pumpe brønde i gårdrum    60% 

Bella 3N, Udførelse af spildevand ledninger i gårdrum   60% 

Bella 3N, Udførelse af regnvandsledninger     70% 

Bella 3N, Udførelse af regnvandsbassin/forsinkelsesbassin   95% 

Bella 3N, Membraner omkring kælder 
 
 

DC Der skal monteres en sedimentations container til vandlæsning fra bygger gruppen. 

- Det skal sikres at der ikke ligger vand omkring kælderen også når selve bundpladen overgår til CT.  

- Der skal dagligt tjekkes op på om pumperne kører.  

DC Kloak arbejder indvendigt i gårdrum skal senest stå færdig uge 37. 

- Resterende kloak arbejder udestår pga. insitu væggen.   

DC  Ved Tv inspektion af gårdrummet skal det sikres, at stikledningen ud til spildevands ledningen og kig-

ges igennem, grundet gravearbejder og udførelse af GUK i området.  

- Der er planlagt TV inspektion af gårdrummet uge 43.5. Vigtigt at strækningen fra skelbrønd i gårdrum 

til vej medtages i tv inspektionen.  

DC  Ved støbning af topplade skal det sikres at der er korrekt fald på toppladen til GA. 

- Ydermere skal det sikre, at der udføres kloak arbejder til udslagsvask, trækrør til pumpe-

brønd m.m. 

- Det skal sikres at unitten dækkes af og at der ikke er fyldt med beton rester som på bella 4. 

- Det skal sikres at føringer i isoleringen udføres før selve udlægningen af isoleringen, så der 

ikke skal reetableres, og skæres op.  

- Støbning af topplade skal planlægges. EL og VVS efterspørger støbe dato? 

- Der skal sikres at isoleringen af toppladen opstarter allerede uge 44.1. Det er aftalt at der iso-

leres modsat element montage   

- Skakte kan ikke bruges til støbning grundet problematik for Bella 4.  

- Der mangler drænlag  den sidste del af kælderen, det er blevet aftalt der kommer kran uge 

44.5 

- Slibe arbejder skal udføres uge 47.1-47.4 første del. . Det er formentlig ikke muligt at slibe 

dagen efter støbning grundet vejret/årstiden.  

- Det er aftalt, at den resterende del af topplade støbes uge 48.5. Slibning skal udføres hurtigst 

muligt, så drænhuller kan bores.  

DC Pumpebrøndene sættes i gang inden der støbes topplade. Der skal koordineres med EL. EL montere sik-

kerheds afbryder på indvendig kældere væg. NorDc kommer med den varme del.  

- Er leverandør blevet adviseret omkring montage datoer? 

- Pumpeslange til drænpumpe udføres i en interrimsløsning til den røde container. Det er aftalt, at 

dern monteres på konsollen i gårdrum.  

- DC Alle føringer i jord (spildevand/regnvand m.m.) skal være færdige senest uge 35.1 

- Trækrør til indføring ved TR3 i kælder, for el til pumpebrønd er bores forkert.  

DC Ved færdiggørelse af ledninger i gårdrum, skal det sikres at der udføres tv inspektion. Tv inspektionen 
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sendes til V8C, som videresender denne til rødgiver for kommentering.   

DC Alle ledninger i terræn dækkes af med dækbånd/netbånd. 

- Alle udgravninger med føringer dækkes op med sand. 

- Der skal udføres KS på overstående.  

DC Gårdrummet bankes op i 200mm knuste beton. I hele gårdrummet areal.  

- Alt sand i gårdrummet fjernes, så dette ikke bliver en stor mudder pøl senere i byggeperioden.  

- Resterende opfyldning i gårdrum er planlagt til at blive udført uge 47.5.  

DC  CNN sikrer at murerne går i gang med udførelse af sokkeler, så vi kan begynde at lukke ind mod byg-

ningen.  

DC Alle brønde skæres ned. Fremtidige dæksler monteres, så det sikres at det ikke kommer affald i brøn-

dene.  

DC Omkring udvendige facader udføres der et 3000mm bredt bælte af knust beton.  

DC Indgangspartier i stueplan støbes, når stueplan er monteret. Yderligere koordinering sker senere.  

DC Affald skal henlægges i container, og må ikke henlægges i bunker i terræn. Affald bliver fjernet af V8C 

uden varsel billigst i regning.   

DC Opstart opfyldning omkring kælder skal ske indvendig mod gårdrum uge 42.3. der sammenstøbes uge 

42.2 

- FV indføres uge 48. der kan fyldes op i slutningen af uge 48. Der er lavet aftaler TJ og BP imellem, 

at Brian kontakter Tj omkring spindel forlænger til vandstikket.  

DC Der efterspørges en tidsplan for insitu arbejder ved kælder. Der skal koordineres med CT, da insitu ram-

pen ligger i montage området for etape 2. 

- Insitu arbejder for kælder rampen ugeføres med opstart i uge 46.1.  

- Det er aftalt at der skal tages hensyn til element montagen, så det ikke udføres insitu arbejder imens 

der kranes elementer på overstående etager mod kælder rampen.  

- Området foran insituvæggen er oplagsplads for NorDC. Det skal sikres at der altid er ,ulighed for 

CT at komme ind til deres materiale plads.  

- Insituvæg støbes uge 50.2 

- Membran ved insituvæg skal udføres på indvendig side af rampen, med et overlæg 1000mm 

ud over tilstødende vægge.  

- Inden opfyldning skal det koordineres skraldesug indføring fra Ørestads boulevard.  

DC Ved opfyldning langs Ørestads boulevard skal tørledning udføres. Vigtig at der udlægges knust 

beton ovenpå ledning for tryk udligning.  

DC Der er flere forhold i kælderen som skal gennemgås. CNN indkalder til møde med Theis uge 50.3, 

for at tages bestik af kældersituationen.  

DC Sedimentations container skal tilkobles vandmåler for afledning til rød hovedcontainer til vand-

udledning i p huset.  
 

 
Contiga 
Stade: 
 
Montage Kælder:   100%,  
Montage Etape 1, stueplan:  100%,  
Montage Etape 2, stueplan:  100%,  
Montage Etape 1, 1.sal:   100%,  
Montage Etape 2, 1.sal:   80%  
Montage Etape 1, 2.sal:   40%,  
Montage Etape 2, 2.sal:   0%  
 
Tidsplan/udførsel 

  

CT Stueplan arbejder for etape 2 , skal ske fra gårdrummet uge 44.2 

- NorDC opstarter på insitu rampe i montage område, dette skal koordineres.  

CT 2.sal etape 1, montage af vægge, kabiner dæk uge 48.2-49.3 

 2.sal etape 1, Støbning af dæk uge 50.2. MOE skal adviseres.  

CT 2.sal, etape 2, montage af vægge kabiner, dæk uge 50.1-51.1 

 2.sal, etape 2, støbning af dæk over 1.sal uge 01.3. Det er aftalt at der støbes fra nord facaden.  

CT Der er udført finish møde onsdag d. 08-12-2021. Finish af alle lejligheder skal være som stueplan 

etape 1.  

Der er skærpede finish krav på Bella 3N. Det er aftalt at montage finish er afsluttet 5 arbejds dage efter 

støbning af overliggende dæk. Ydermere er det aftalt at onkel tom finish er afsluttet 10 arbejdsdage efter 
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støbning af overliggende dæk.  

 

CT TR4, bolig 36, 1.sal, væg vendte forkert i værelse, og ventilations udsparinger mangler.  

CT TR1, bolig 4, 1.sal, væg vinge ved skakt mangler  

CT TR3, bolig 25, 1.sal, væg vinge ved skakt mangler  

CT Der skal være fokus på udvendig finish lodret og vandret, da vi forud isolerer bygningen, som det gøres 

på Bella 4. Udvendige fuger skal tage med løbende.  

CT Ved montage af sikkerhed skal det sikre, at sidde placeres 200mm fra vindues hul både i længde og 

bredde retningen, så det sikres, at der man monteres vindues uden at balustre skal demonteres.  

- Alt sikkerhed skal sømmes.  

- Alle stiger skal fastgøres. 

- Alle stiger skal være minimum 1000mm over dækket. 

- Skal skakte skæres, skal det sikres opklodsningen laves sikkerheds mæssigt forsvarligt, og at plyf-

fer plader monteres direkte efter skæring. Lejligheden skal spærres af.  

CT Det skal sikres at byggevandet slukkes til fyraften, og at alle koblinger er tætte.  

- Det er aftalt under byggemøde nr. 8 uge 42, at byggevand trækkes ind i elevator skaktene, så dette 

ikke fryser.  

CT Der udføres el i opgangene, når der er to sammenstøbte etager.  

- Morten Bravida skal kontaktes hvis el ikke virker eller byggeledelsen.  

CT Drænhuller bores dagen efter sammenstøbning. VIGTIGT! Da det begynder at blive vinter og dæk kan 

frostspringe.  

- Drænhuller bores midt i kanal.  

- Det skal sikres, at der udføres udførlig KS på alle drænhuller.  

- Det er aftalt at der bores en stribe af drænhuller tværs igennem boligerne for bedre udtørring 

- Planer for boring af drænhuller skal sendes til CNN.  

CT På tag/øverste etage, skal det sikres at CT støbes tegning skakte ud, der koordineres med VVS og EL 

for udførelse af skaktplader/teknikskakte. Arbejder udføres 2 dage inden der støbes. 

- Ct skal sikre at eventuel skakte der ikke er udført fra fabriker skåret, og klar til gennemføringer.  

CT Der skal kaldes på fugearmeringstilsyn ca. 4 dage inden der støbes.  

CT Der skummes i samlinger imellem skakt og plyfferplader i hele skaktens omkreds, samt bagved Z-profi-

ler.  

- Alle skakte skal være 100% tætte.  

- Ingen skakte må få udstøbt drænkanaler med beton. Alle drænkanaler skal skummes til 100% luk-

ning.  

- Alle Z-profil beslag skal være skummer langs siderne og bag til 100% tæthed.  

CT Der skal indgåes aftale med Bravida omkring KS på el udsparinger inden finish arbejderne opstarter.  

CT Ved udførelse af fugearmering, skal det sikre, at der monteres plyfferplader langs kanterne, så armering 

ikke kan falde ned. Denne øvelse er udført på både Bella 13 og Bella 5.  

CT Talerstole skal monteres indvendig i gårdrum, da vi opstarter vindues montagen på udvendig side.   

CT For hver etage skal der ugentlig udføres sikkerheds inspektion af CT. Inspektion skal forelægges for 

V8C og alle forhold der er manglende skal være udført minimum en dage efter disse er noteret.  

CT Drænhuller i kælder skal bores i uge 48. det skal planlægges med ct, da disse først skal bores efter top-

pladen er slebet. 

CT Overgang til TAG ved penthouse skal det sikres at bindere på elementer fjernes og at vægge slibes. For-

holdet udføres fra ok huldæk til +900mm over Ok huldæk.  

CT Montage beslag ved penthouse lejligheder skal skæres i minus, så det sikres at jern ikke er udragende 

fra elementerne. Udskæring lukkes med beton, og overfladen skal flugte 100% med falsen.  

CT Det skal sikre at der ikke er svindrevner i understobninger. Ct. skal sørge for at inden lejligheder afleve-

res til indvendig aptering, at samtlige vægge er gennemgået og alle revner er lukker. Forholdet gør sig 

ikke gældende for indvendige interne lette vægge ( let betonselementer) 
CT Alle bundstykker skal udføres i projekteret højde med pæn beskaffenhed både indvendig mod boligen 

samt ud mod repos.  
CT Alle sammenstøbninger på under side af trappen skal udføres i første klasses finish, så det sikre, at ved 

maling, at sammenstøbningen ikke kan ses.  
CT Dorne afrenses for mørtel.  
CT Der skal etagevis indmåling om repos sidder korrekt i forhold til OK udsparing for hoveddøre.  
CT Lette beton vægge har en beskaffenhed i alle pt monterede lejligheder, som ikke stemmer overens med 

tidligere leveret letbeton produkt. Alle lette vægge rettes op, så der ikke stilles ekstra krav fra maler om-
kring ekstra spartel.  
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GL-VVS 
Stade: 
Ledninger i jorden:   100% 
Varmecentral:     5% 
Grundinstallationer i kælder:  0%  
Skakt installationer etape 1: 
Skakt installationer etape 2: 
Tidsplan/udførsel 
 

VVS Der udføres 4 stk opføring steder for byggevand indvendig i gårdrum inden der er fyldt op omkring 

kælderen. Hver opføring skal udføres med to stk. spulehaner. 

- Det er aftalt af byggevand trækkes ind i elevator skaktene så CT kan trække vand derfor. Herfra er 

vandet mere ’’frostfrit’’. Byggevand trækkes ind i TR3-4 og TR6. I TR4 skal der udføres ekstra 

længde på slange, så CT kan trække det med op i elevatorskakten.  

- Alle vandudtag udføres i elevatorskakt.  

- Husk isolering og el tracing.  

VVS Føringer i kælder kan opstartes uge 49.1, skal være færdig senest uge 51. Det skal sikres, at der fokuse-

res på fyrrummet, så vi kan sætte varme på bygningen/ calorifere systemerne.  

VVS Varme central skal være funktions dygtig senest uge 51. 

VVS Der skal være fokus på, at radiator rør, trækkes op igennem indgangspartierne inden disse støbes, som 

det er blevet gjort på Bella 4.  

- Der koordineres VVS, EL, NorDC og V8C imellem omkring dette forhold.  

VVS Opstart indvendig aptering er sat til uge 05/06-2022 i TR1.  

- Indhejsning af nilan anlæg, ventilation, radiatorer skal koordineres 
 
 
 

 
Bravida 
Stade: 
Ledninger i jorden    0% 
Ledninger i drænlag    0% 
Grundinstallationer i kælder   0%  
 
Tidsplan/udførsel: 
 

EL Byggestrøm til Bella 3N skal koordineres. 

- Det er aftalt at der monteres byggestrøm til CT i TR1-3-6.  

- Der udføres byggestrøm til insitu rampen 

EL Indføring af stikledninger til Bella 3N skal koordineres.  

- Der er sendt mail på at stiklednings arbejder for indføring kan udføres uge 49.5. 

EL Når kælder etape 1 er blevet monteret, sikres det at der udføres lys i kælder med lyskæder. Det samme 

gælder for etape 2.  

- Lys i kælderen er ok.  

EL EL trace tværs over gården skal koordineres.  

- Uge 44.2 kommer bæltekranen ind i gården. Arbejdet skal udføres inden da. Koordineres med 

NorDC & BP.  

EL Støbning af stueplan niveauer/indgangspartier planlægges til uge 01/02-2022. 

- Kabling af indgangspartier koordineres med CNN.  

EL Der skal udføres ekstra strøm i TR1-2-3, så det sikres, at vi til vinter kan sætte 4 StK 9kw varmeblæsere 

op i hver opgang.  

 
 
 

 
Murer 
Stade: 
 
Tidsplan/udførsel 

MUR Facade udtrykket opmures jf. ark tegninger. 
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- Der skal tages højde for recesser over vinduerne samt port omkring vindues elementet.  

MUR Det er aftalt at der skal forud isoleres på facaderne inden opstart af murerne, så vi sikre at der kan 

komme flow i de indvendige apterignsarbejder. 

MUR Det skal sikres, at Facade udtrykket opmures med Egernsund LESS Kul EW0449 og egernsund Less 

Jern EW0450 

- Fuge: FMS 1176 Grå ( Less Kul) 

- Fuge: FMS 1154 sort ( Less jern) 

MUR     Sokkel arbejder på udvendige facader kan opstartes. Det skal sikres at soklerne berappes når man er 

færdig med en længde, så norDC kan monterer drænplader og begynde opfyldningen.  
 

 
S.O. 
Stade: 
Levering af Altanbeslag til sandwichelement ”CT”  0% 
Levering  og montering af Altanbeslag byggeplads  0% 
 
Tidsplan/udførsel 
 
SO Altan beslag til indstøbning i sandwich elementer skal lande hos Contiga uge 47. Det er ekstremt vigtigt 

at dette sker, så Contiga kan få disse indstøbt i sandwich elementerne.  
- Altan beslag er landet hos Contiga.  

  
 

Kas 
Stade: 
Levering af vinduer til sandwich elementer: 0% 
 
KAS Leveringer af vinduer til bella 3N skal ske via palle pakke plan aftalt i uge 25.  
KAS Ved første montage af vindue på pladsen skal det sikres, at Kas sender en service teknikker til 
KAS Vinduer til indbygning i sandwich elementer skal lande hos Contiga uge 47.5 senest. Der er lavet 

aftaler med Michael Møller, omkring dette forhold.   
-  

 
 
Tidsplan/udførsel 
  
 
 

 
 
Bygherre 
 
Tidsplan/udførsel 

1.  Forventer at fjernvarme arbejder nord for Bella 3N afslutter uge xx 
2. Der apteres metroplads mod nord.  
3. Der apteres den nye Martha Christensens vej mod nord. Vejen er hverken færdig eller brugbar forelø-

big.  
 
 

 

 
5 Projektering. 
  
 Gældende Projektmateriale: 

 Sagen kører via Byggeprojekt.dk Alle har pligt til, at logge ind med brugernavn og kode for at tjekke 
materialet. (Husk kun at gå ind under gældende tegninger og projektmateriale) 

 
 

Gældende tegningslister: 

• Arkitekt, nyest opdateret til d.d.  

• Konstruktioner, nyest opdateret til d.d.  

• VVS-installationer, nyest opdateret til d.d.  
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• Ingeniør, Anlæg – Ledninger i terræn, nyest opdateret til d.d.  

• EL-installationer, nyest opdateret til d.d.  
 
Bemærk at det er entreprenørens eget ansvar at der arbejdes efter sidst gældende tegninger.  

 
 
6 Arbejdsklausul: 

 V8 har efter aftale med bygherre forpligtet sig til at alle håndværkere og firma på pladsen overholde 
gældende krav omkring løn og ansættelsesforhold 
 
CT: Har flere ansatte med udenlandsk baggrund. Alle skal være ansat på dansk kontrakt og under dansk 
byggeries overenskomst. 
Brdr. Jakobsen: Har flere ansatte med udenlandsk baggrund. Alle skal være ansat på dansk kontrakt og 
under dansk byggeriets overenskomst. 
NorDC: Har flere ansatte med udenlandsk baggrund. Alle skal være ansat på dansk kontrakt og under 
dansk byggeriets overenskomst. 
 

 
 
7 Kvalitetssikring og DV  
   
 

Oversigt over hvem der har afleveret KS materiale og om det er godkendt af byggeledelsen: HP gen-
nemgår afleveret og opdateret KS på V8C’s vegne. 
     

 
A´conto betaling kan ikke effektueres før ks materiale foreligger.  
 
V8C gennemser UE´s kvalitetssikring og godkende om det er tilstrækkelig iht. V8C egen kvalitetssik-
ring. 

 
 Alle KS mapper skal afleveres i byggeleder skuret senest en uge efter Entreprenørens opstart på pladsen 
til gennemgang/kontrol af UEérs kvalitetssikring  

 
8 Tilsyn - C-Web 

 
Tilsyn: 

 C-web benyttes og skal bruges af alle  
 Tinsynsnotater skal besvares således at de kan afsluttes, både på C-Web og Byggeprojekt. 

 
9 Byggeplads  

  
 Der indkaldes til sikkerhedsmøde i ulige uger efter byggemødet. Husk der er mødepligt for alle UEér 
der er repræsenteret på byggepladsen. 
 Procedure ved arbejdsulykker – ved anmeldelse skal V8´s sikkerhedskoordinator have besked straks 
samt kopi af anmeldelse. 

  
Retningslinjer for byggepladsen Bella23. sikkerhedsmødereferat, PSS inkl. Bilag og Byggepladsplanen. 
 

 
9.1 Oprydning 
  
 Alle har pligt til at rydde op efter egen fag jf. PSS 
 

 Alle overstået arbejder der forlader arbejdsområder skal sørger for at der er ryddet op. 
 
Arbejdsområder skal være ryddet og klar til næste kommende faggruppe, hvis arbejdsområder ikke er 
ryddet og afsluttet jf. gældende tidsplaner, bliver oprydning igangsat på entreprenørers regning + V8C’s 
styringsomkostninger. 

 
Til orientering hvis der vurderes at der er dårlig oprydning fredag middag bliver oprydningen udført i 
weekenden, dette kan være omkostningsfuld og derfor kan regningen ikke diskuteres. 
 
Alle UE’er har pligt til opfølgning for klargøring til næste fag og en tilbagemelding til V8C skal ske 
indenfor arbejdstiden, mandag til torsdag senest kl.15.00 og fredag senest kl.12.00. 
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Oprydning varsles ikke pr. mail eller mundtligt, alle er hermed varslet ved byggemødet, UE’er modta-
ger dog en mail på at arbejdet er bestilt, entreprenørerne kan dog vælge at rydde op i weekenden og der-
med mindske regningen på weekend rengøringen. 

 
10 Økonomi 

 

- Alle, Ekstraarbejder skal enten opgøres, eller adviseres eller accepteres inden udførelse ellers ingen 

honorering. 

Sendes der ikke godkendte ekstra arbejder uden en aftale-seddel vil disse ikke blive betalt. For alle eks-

tra arbejder skal der vedlægges en gyldig V8C aftaleseddel. 

V8C forholder sig ret til, at rydde op efter de enkelte UE’er, såfremt de en gang er blevet skriftlig advi-

seret. Arbejdet vil blive udført billigst i regning, og fratrækkes ved slutøkonomien.  
 
11 Diverse og eventuele  
  
12 Ferie 
 
 Sikkerheds møde: 

1.Maskiner 

 

0 bomlifte, 1 mobil kran, 2 manitauo.  Diverse lastbiler for materiale leverance.  

 

2. Byggepladsen rundt inden sikkerhedsmøde.               

 

 

1. Der er hjelm påbud i terræn + sikkerhedssko.   

2. Generel oprydning i terræn.  

3. Alle udvendige arbejdsområdet for arbejder i lift spørres af.  

4. Der skal udføres god og sikker afspærring omkring insitu rampe på Bella 3N.                

5. Husk ingen rygning i mandskabsskurene – gælder alle.!! 

6. Der er forsat arbejder i gårdrummet. Det skal sikres, at materialer i gårdrum ikke ligger og flyder, at 

gårdrummet er fremkommeligt. Bæltekran skal ind i gårdrummet uge 44.1 

7. Det skal sikres, at maleren sørger for at der ikke ligger støv i lejlighederne efter slibning af vægge.  

8. Støvsugning og fejning af lejligheder inden el på gulve. Meget vigtit at der ikke ligger støv i lejlighederne.  

9. Maler skal sørge for at alle lejligheder er støvsuget efter end slibning af vægge.  

10. Der skal være styr på adgangsveje til opgangene. Materialer fjernes uden varsel 

11. Der udføres ordentlige adgangsveje indtil opgangene.  

12. Det er ikke tilladt at parkere biler på pladsen i mere end 5min ( for aflæsning af materialer) alle parkeres 

biler vil blive kvitteret med 5.000kr i bøde.  

 

Vejrligeforanstaltninger 

 

- Vanding/fejning af kørevej pågår efter behov.     

- Bygherre sørger for saltning, samt renholdelse af fælles adgangsveje til byggepladsen.   

   

3.Sikkerhedsorganisation 

Følgende sikkerhedsgrupper er at finde på pladsen: 

Sikkerhedskoordinator, V8 Construction A/S: Christoffer Nissen 

 

 

4. Plan for sikkerhed og sundhed PSS                                                          

Sikkerheds- og Sundhedsplanen  

PSS forefindes i mandskabsskurene til orientering!  

Det forudsættes, at de arbejdsansvarlige for hver enkel fagentreprise har  

gennemført den lovpligtige arbejdsmiljø uddannelse. 

 

I tilfælde af manglende uddannelse fremsendes dokumentation for at vedkommende 

er tilmeldt et sådan kursus. 

 

5. Kommende sikkerhedsaktiviteter                                                   
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- Murer arbejder: Platform arbejder på lift, kørsel med minitau 

- Arbejder på tag, Husk ALTID to flugtveje. Spørg byggeledelsen hvis i er itvivl. 

-  

6. Meddelelser  fra formanden/entrepriselederen/sikkerhedsfunktion 

 - Ved arbejdet i weekend skal byggeledelsen adviseres rettidigt.  

- Arbejdes tider er jf. Københavns kommune, regler omkring arbejder tider.   

 - Generelt skal alle huller i terræn afdækkes med plade. Vigtigt! 

 

7. Meddelelser fra sikkerhedsrepræsentanter 

 

  

8. Meddelelser fra bygherren 

Husk at der er hjelm- og sikkerhedssko påbud når man færdes rundt på byggepladsen. 

GÆLDER ALLE! Der er Hjelm påbud på byggepladsen 

   

 

9. Meddelelser fra arbejdstilsynet 

 

   

10. Orientering om uheld, ulykker og tæt-på-ulykker siden sidst. 

 

Fald ulykker: 0   Årsag: kraftig vind ved element montage 

Andet:  

    

 

VIGTIGT 

 

Ved ulykker, er det vigtigt at informere den sikkerhedsansvarlige fra  

V8 Construction A/S på telefon 2555 1207. Senest dagen efter hændelsen er sket. 
 
 
 
 
 
 
 
Christoffer N. Nissen 
V8 CONSTRUCTION A/S  


